
DATA: 19/02/2025
PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ITEM OBRA FÍSICO / FINANCEIRO TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04
Físico % 100,00%

Financeiro R$ 704.421,78
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.958,01 R$ 1.958,01
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 105.310,75 R$ 105.310,75
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 597.153,02 R$ 597.153,02
Físico % 100,00%

Financeiro R$ 403.713,49
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.755,23 R$ 1.755,23
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 60.078,43 R$ 60.078,43
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 341.879,84 R$ 341.879,84
Físico % 100,00% 9,68% 53,89% 5,58% 30,85%

Financeiro 1.108.135,27 107.268,76 597.153,02 61.833,66 341.879,84
Físico % 100,00% 9,68% 63,57% 69,15% 100,00%

Financeiro 1.108.135,27 R$ 107.268,76 R$ 704.421,78 R$ 766.255,44 R$ 1.108.135,27

1 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - TRECHO I

2 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - TRECHO II

2.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS 
INTERTRAVADOS

1.2 DRENAGEM SUPERFICIAL

1.3

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: BAIRRO LAVRINHA - TURVOLÂNDIA/MG

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 DRENAGEM SUPERFICIAL

TOTAL

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5040445752/D MG

TOTAL ACUMULADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS 
INTERTRAVADOS

OBRA: PAVIMETAÇÃO TRECHOS RUA DO CRUZEIRO 

1.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL: 1.108.135,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA
Departamento de Engenharia

Setor de Projetos e Custos


